

УТВЕРЖДАЮ
Директор НОЧУ «СОШ «Атон»
Е.А. Улитина
Приказ № ___ от _____

ПЛАН мероприятий
по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозной культуры и светской этики» г.о. Электросталь.

№	Наименование	Срок	Ответственные
1	Проведение совещания с классным руководителем по вопросу обеспечения выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения учащимися в 2015-2016 учебном году	до 20.02.2015 г.	Директор
2	Организация и проведение совещания с рассмотрением вопроса по обеспечению свободного, добровольного, информированного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями обучающихся общеобразовательных организаций	апрель 2015 г.	Директор
3	Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ	до 13 февраля 2015 г.	Зам. директора
4	Организация работы в НОЧУ «СОШ «Атон» по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение свободы выбора родителями (законными представителями) одного из модулей курса ОРКСЭ.	постоянно	Зам. директора
5	Информирование родителей о содержании программы, учебников по каждому модулю и праве осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетними обучающимися, процедуры выбора модулей с использованием сайта школы, ресурсов Интернет. Реализация различных форм работы с родителями: использование ресурсов школьной библиотеки, организация презентаций, оформление родительских уголков, индивидуальное консультирование	февраль-апрель 2015 г.	Директор
6	Проведение родительских собраний в 3 классе по выбору модуля курса ОРКСЭ для изучения в 2015-2016 учебном году.	до 18.04.2015 г.	Директор
7	Ознакомление родителей с информационным сопровождением курса ОРКСЭ на сайте www.orkce.org	В течение года	Директор
8	Встречи родителей с педагогами, преподающими модули ОРКСЭ для ознакомления с особенностями содержания формами и методами педагогической работы.	в течение года	Директор
9	Анкетирование родителей учащихся 3 класса по выбору модулей учебного курса ОРКСЭ.	март 2015	Зам. директора
10	Изучение нормативно-правовых документов по вопросам введения комплексного учебного курса	В течение года	Администрация

	ОРКСЭ		
11	Проведение мониторинга выбора родителями (законными представителями) одного из модулей курса ОРКСЭ	апрель-май 2015	Зам. директора
12	Организация мониторинга обеспеченности учебниками по комплексному учебному курсу ОРКСЭ.	апрель 2015 г.	Директор
13	Разработка и утверждение рабочей программы учебного курса ОРКСЭ	Июль-август 2015	Зам. директора, классный руководитель 3-4 класса
14	Контроль за преподаванием курса ОРКСЭ	В течение года	Зам. директора
15	Подготовка справок, отчетов по ОРКСЭ	В течение года	Зам. директора